

업체용 자료 P4

추가금 제대로 받는 법

철거 뒤 · 변경 뒤 떠나는 돈 막기

공사 중 새는 원가는 대부분 미리 말하지 않은 데서 생깁니다.
소비자가 올린 다툼 사례를 공정별로 묶었습니다. 상담 때 '미리
알릴 문구'를 먼저 보내고, 내용이 바뀌는 순간 '변경 확인서 한
줄'에 서명을 받으세요.

목차

- 01 실측 전 견적, 범위부터 적기
- 02 뜯어봐야 아는 바닥과 천장
- 03 욕조 뺀 자리, 수전 높이 묻기
- 04 큰 타일 구매, 문턱 단차 먼저
- 05 구축 문지방 자리, 평탄화 값
- 06 살릴 자재는 표시하고 보양하기
- 07 철거 전 이웃 세대 사진 남기기
- 08 하부장 높이 변경, 상판 받침까지
- 09 천장 달기 전 조명 밝기 확인

01

실측 전 견적, 범위부터 적기

돈이 새는 지점

고객은 후기 사진 속 전부가 견적인 줄 알았습니다.
실측 뒤 일부 금액이라 하자 계약 전에 돌아섰습니다.
업체를 탓하는 글까지 올렸습니다.
추가금 없다고 못 박은 업체는 자재비 상승을 떠안았습니다.

미리 알릴 문구

보내주신 사진 중 포함되는 칸은 ○○입니다.
빠지는 칸은 ○○입니다.
실측 전 금액은 가견적입니다.
실측 다음 날 확정 견적을 다시 드릴게요.

변경 확인서 한 줄

확정 견적은 실측일 기준입니다.
자재 단가가 ○○% 넘게 오르면 차액을 따로 협의합니다.

02

뜯어봐야 아는 바닥과 천장

돈이 새는 지점

발코니 천장은 거실 천장까지 다시 해야 한답니다.
그 답에 고객은 대공사냐고 되물었습니다.
뜯은 뒤가 짐작도 안 된다며 비용부터 알고 싶어 했습니다.
디딤석이 신발장에 물린 집은 덧방 50만 원도 컷습니다.
전체 철거는 엄두를 못 냈습니다.

미리 알릴 문구

뜯어 봐야 아는 부분이 있습니다.
그 비용은 ○○만 원에서 ○○만 원 사이로 먼저
말씀드립니다.
발코니 바닥과 천장은 뜯는 날 사진을 보내드릴게요.
속이 콘크리트면 깨는 비용이 위쪽 금액에 가깝습니다.

변경 확인서 한 줄

철거 후 확인된 ○○ 상태로 공정을 ○○로 바꿉니다.
추가 금액 ○○만 원에 동의합니다.

03

욕조 뺀 자리, 수전 높이 묻기

돈이 새는 지점

욕조를 빼고 샤워 공간을 만든 현장입니다.
수전은 예전 높이에 그대로 달렸습니다.
타일과 줄눈이 끝난 뒤라 고객은 재시공을 요청할지
고민했습니다.
다른 고객은 위치를 옮기며 20만 원을 더 냈습니다.

미리 알릴 문구

욕조를 없애면 샤워 수전을 높여야 서서 쓰기 편합니다.
설비 들어가는 날 전에 높이를 정해 주세요.
추가금은 ○○만 원입니다.

변경 확인서 한 줄

샤워 수전을 바닥에서 ○○cm 높이로 옮깁니다.
추가 금액 ○○만 원에 동의합니다.

04

큰 타일 구매, 문턱 단차 먼저

돈이 새는 지점

욕실 바닥을 600각 타일로 깔았습니다.
기울기를 크게 잡자 방과 욕실 사이 턱이 거의 사라졌습니다.
고객은 미리 못 들었다며 문턱 보완 비용을 거부했습니다.

미리 알릴 문구

큰 타일은 문턱 높이가 줄어 들 수 있습니다.
물 빠짐 기울기를 크게 잡아야 해서입니다.
시공 전에 문턱 보완 방법과 비용을 보여드릴게요.
작은 타일로 바꾸는 안도 같이 드리겠습니다.

변경 확인서 한 줄

욕실 바닥 타일 크기는 ○○로 정했습니다.
문턱 높이 변화와 보완 비용 ○○만 원을 확인했습니다.

05

구축 문지방 자리, 평탄화 값

돈이 새는 지점

문지방을 걷고 미장한 자리가 있었습니다.
그 자리가 장판 밑으로 볼록 올라왔습니다.
방마다 같았습니다.
고객은 재시공을 요청할 수 있는지 물었습니다.
장판을 들어내고 이음매를 다시 맞춰야 해서 비용이 큼니다.

미리 알릴 문구

문지방을 뺀 자리는 장판이 얇을수록 자국이 비칩니다.
샌딩만 할지, 수평 몰탈로 평평하게 할지 정해 주세요.
장판 고르는 날 같이 정하면 됩니다.

변경 확인서 한 줄

문지방 자리 바닥은 ○○ 방식으로 처리합니다.
장판 아래 자국이 보일 수 있음을 확인했습니다.

06

살릴 자재는 표시하고 보양하기

돈이 새는 지점

업체가 실수로 아기방 원목마루를 뜯었습니다.
방 전체를 다시 깔아야 하는 상황이 됐습니다.
옛 마루와 같은 길이는 하나뿐이었습니다.
한 댓글은 금액도 깎으라고 했습니다.
신발장 몰딩을 망가뜨린 중문 현장은 같은 색을 못 구했습니다.

미리 알릴 문구

바닥을 살리시면 보양비 ○○만 원이 따로 듭니다.
보양해도 찍힐 수 있어 미리 표시해 두겠습니다.
살릴 바닥과 가구는 철거 전날 사진으로 남길게요.
그래도 찍히면 ○○ 방식으로 처리합니다.

변경 확인서 한 줄

철거하지 않을 부분은 ○○입니다.
보양비 ○○만 원과 손상 시 처리 방식 ○○를 확인했습니다.

07

철거 전 이웃 세대 사진 남기기

돈이 새는 지점

철거 첫날 옆 세대가 찾아왔습니다.
욕실 타일 금을 공사 탕으로 돌려줍니다.
욕조만 들어낸 현장은 며칠 뒤 아랫집 누수 연락을
받았습니다.
기존 젠다이를 다시 쓴 집도 누수 책임으로 다뤘습니다.

미리 알릴 문구

철거 전날 아랫집과 옆집에 먼저 인사드리겠습니다.
허락을 받아 욕실 천장과 벽 사진을 찍어 두겠습니다.
다시 쓰는 기존 설비는 누수 점검 결과를 먼저 보내드릴게요.

변경 확인서 한 줄

기존 ○○를 그대로 쓰기로 했습니다.
점검 결과와 공사 전 상태 사진을 받았습니다.

08

하부장 높이 변경, 상판 받침까지

돈이 새는 지점

고객이 싱크대 하부장을 높여 달라고 했습니다.
가구팀은 목재만 올리고 갔습니다.
상판팀이 와서야 받칠 데가 없다는 걸 알았습니다.
급히 합판을 끼웠고 측면 상판은 발주에서 빠졌습니다.

미리 알릴 문구

하부장을 높이면 상판 받침 목대가 더 듭니다.
받침 보강과 측면 상판 비용을 같이 말씀드릴게요.
높이는 그 금액을 보고 정해 주세요.

변경 확인서 한 줄

하부장 높이를 ○○cm 올립니다.
상판 받침 보강과 측면 상판 추가 ○○만 원에 동의합니다.

09

천장 닫기 전 조명 밝기 확인

돈이 새는 지점

천장을 덮은 뒤 고객이 어둡다고 했습니다.
거실과 안방이 특히 그랬습니다.
이사 전날이라 추가 작업 날을 잡기도 어렵습니다.
다른 고객은 추가금 없이 메인등을 더 받았다고 적었습니다.

미리 알릴 문구

석고보드를 덮기 전에 조명을 임시로 켜 보여드릴게요.
그때 밝기를 정해 주세요.
덮은 뒤 등을 더 달면 하루 작업이 늘어 추가금이 붙습니다.

변경 확인서 한 줄

조명 개수와 위치는 ○○로 확정했습니다.
마감 후 추가 설치는 별도 비용임을 확인합니다.