업체용 자료 P3

계약 따는 상담·견적 키트

고객이 견적서를 나란히 놓고 본 것

이번 주 고객 글은 견적서의 자세함과 공정 약속이 계약을 가른 이야기가 많았습니다. 고객은 자재까지 적힌 견적서와 지켜진 순서를 보고 업체를 고릅니다. 섹션마다 고객이 비교한 것, 떠난 이유, 상담과 견적서에 그대로 쓰는 문장을 담았습니다.

목차

01 자재명 넣은 상세견적으로 이기기
02 확장 뺀 안을 같이 내밀기
03 철거 뒤 단차 대안을 계약 전에
04 단열재 두께를 견적서에 숫자로
05 가구 들이는 날은 타일 끝난 뒤
06 마루 먼저 깔 때 보양을 견적에
07 입주청소 범위와 검수 시점 적기
08 욕실 문 위치와 문턱 단차를 도면에

01

자재명 넣은 상세견적으로 이기기

고객이 비교하는 것

고객은 견적서가 얼마나 자세한지 나란히 놓고 봅니다.
방문 약속을 지켰는지도 같이 셉니다.
한 고객은 상담이 가장 길었던 곳을 골랐습니다.

이탈 이유

상담이 마음에 들어도 상세견적이 없으면 넘겼습니다.
그 고객은 자재까지 적어 준 업체와 계약했습니다.
약속 시간과 견적서가 엉망인 곳은 첫 단계에서
빠졌습니다.

상담·견적서 문구

견적서는 공정마다 자재 이름과 두께까지 적어 드려요.
방문 다음 날 ○시까지 보내 드리겠습니다.
공사 중에는 공정이 끝날 때마다 사진을 보내
드릴게요.

02

확장 뺀 안을 같이 내밀기

고객이 비교하는 것

재건축을 앞둔 고객은 최소한만 고치고 싶어 했습니다.
확장과 샷시를 넣은 턴키 견적은 최고 5500까지 나왔습니다.
화장실과 문, 장판과 벽지를 손보고 주방과 복도창문까지 하면 2천 초중반쯤이라는 댓글이 달렸습니다.
고객은 딱 그 범위로 4500 넘게 받았다며 확장 탓인지 되물었습니다.

이탈 이유

견적이 부담되자 반셀프로 돌릴지 고민했습니다.
원하는 걸 다 넣으니 턴키가 1억 가까이 나왔다는 고객도 있었습니다.
그 고객은 반셀을 준비한다고 했습니다.

상담·견적서 문구

확장을 넣은 안과 뺀 안 견적을 같이 드릴게요.
확장을 빼면 단열과 바닥 공사도 함께 줄어듭니다.
몇 년 사실지 알려 주시면 살릴 곳부터 표시해 드릴게요.

03

철거 뒤 단차 대안을 계약 전에

고객이 비교하는 것

고객은 철거 전에 받은 견적으로 예산을 짭니다.
냉장고장을 떼자 옆 타일과 벽 사이에 단차가 났습니다.
목공이 가장 낫다는 걸 알아도 예산이 모자랐습니다.

이탈 이유

철거한 뒤부터 추가금이 쏟아졌다는 댓글이 붙었습니다.
싱크대를 뜯자 검은 자국이 나온 집도 있었습니다.
다음 날 샷시 일정이 잡혀 있어 고객은 막막해했습니다.

상담·견적서 문구

냉장고장 뒤처럼 가려진 벽은 철거해야 상태가 보여요.
단차가 나오면 두 가지 안을 금액과 함께 드릴게요.
목공으로 벽을 맞추는 안과 재료분리대를 대는 안입니다.

04

단열재 두께를 견적서에 숫자로

고객이 비교하는 것

한 고객은 단열 잘하는 목수를 일부러 찾았습니다.
그 목수 연락처를 묻는 댓글도 달렸습니다.
아기와 살 집이라 처음부터 단열을 거듭 부탁한 고객도 있었습니다.

이탈 이유

그 고객은 단열 공사가 끝난 날 두께를 알았습니다.
확장부 전체가 20t였고 미장까지 마친 뒤였습니다.
외기에 닿는 벽엔 너무 얇다는 댓글이 이어졌습니다.
업체는 절대 문제없다고 답했습니다.
두께 차이는 몇십만 원 수준이라는 댓글도 있었습니다.

상담·견적서 문구

확장부 단열재 두께를 견적서에 mm로 적어 드려요.
미장 전에 두께를 잰 사진을 보내 드리겠습니다.
두께를 올리면 달라지는 금액도 ○○만 원으로 따로 적을게요.

05

가구 들이는 날은 타일 끝난 뒤

고객이 비교하는 것

이 고객은 타일 재시공이 먼저라고 여겼습니다.
가구는 그 뒤에 들어오는 게 상식이라 믿었습니다.
가족을 보내 현장을 두 번이나 확인했습니다.

이탈 이유

가구를 멈춰 달라고 카톡으로 거듭 확인받았습니다.
그런데 저녁에 가 보니 붙박이까지 설치돼 있었습니다.
같은 업체인지 묻던 예비 고객은 도배와 장판만 할까 고민했습니다.

상담·견적서 문구

가구 설치일은 타일 재시공 다음 날로 잡아요.
가구 팀에도 같은 표를 보내고 받았다는 답을 캡처해 드릴게요.
일정이 바뀌면 작업 전날 저녁에 먼저 연락드리겠습니다.

06

마루 먼저 깔 때 보양을 견적에

고객이 비교하는 것

이 고객은 완공 사진과 깔끔한 영상만 봐 왔습니다.
마루 까는 날 들러 보니 깐 마루를 밟고 구르마를 끌고 다녔습니다.
원래 이렇게 작업하는지 물었습니다.

이탈 이유

보양이 제대로 안 돼 있었다고 했습니다.
신발 덮개도 보이지 않았습니다.
다음 날 냉장고 실측 때 또 밟힐까 속이 쓰렸습니다.
보양은 계약 전 옵션이라는 댓글에 확인할 걸 그랬다고 답했습니다.

상담·견적서 문구

이번 현장은 가구 때문에 주방부터 마루를 깔아요.
재단을 그 자리에서 해서 먼지가 납니다.
마루 보양은 견적서에 포함으로 적어 두었습니다.
깐 뒤 오는 실측·가구 팀도 보양 위로만 다니게 하겠습니다.

07

입주청소 범위와 검수 시점 적기

고객이 비교하는 것

고객은 입주청소 견적을 평당 단가로 비교합니다.
한 고객은 평당 2만 원부터인 곳들을 두고 더 싼 곳을 골랐습니다.

이탈 이유

공사 뒤 청소라고 말했고 창문은 옵션까지 붙였습니다.
그런데 콘센트와 창틀 먼지가 그대로였습니다.
당일 검수만 받는다는 업체는 열흘 뒤 녹 문의에 억울하다고만 했습니다.

상담·견적서 문구

청소 범위는 견적서에 칸을 나눠 적어 드려요.
베란다와 창틀이 들어가는지도 표시합니다.
청소 날 오후에 고객님과 같이 돌며 사진으로 검수하겠습니다.
수전에 쓰는 세제도 미리 알려 드릴게요.

08

욕실 문 위치와 문턱 단차를 도면에

고객이 비교하는 것

40평대 구축을 턴키로 고친 고객입니다.
들인 돈은 2억 정도였습니다.
설계까지 맡기려고 턴키를 골랐다고 했습니다.
그런데 욕실 문이 샤워부스 안쪽으로 열리게 들어가 있었습니다.

이탈 이유

샤워 때마다 문에 물이 튀고 바닥으로 물이 샜습니다.
업체는 필름이 방수라 문제없다고 답했습니다.
고객은 물이 튈 수 있다는 말을 설계 때 듣지 못했다고 했습니다.
댓글은 문 방향보다 문 위치와 문턱 단차를 짚었습니다.

상담·견적서 문구

욕실 도면에 문 위치와 샤워 구역을 같이 그려 드려요.
문턱 단차가 얼마나 나오는지도 도면에 적겠습니다.
단차가 안 나오는 구조면 계약 전에 먼저 말씀드릴게요.
문 위치를 바꿀 수 있는지와 샤워 유리문 안을 금액과 함께 드리겠습니다.