업체용 자료 P6

잔금 지키는 기록·계약 키트

답장과 도면, 측정값으로 잔금 다툼 막기

잔금 앞에서 고객이 멈춘 장면 9가지를 모았습니다. 못 받는 돈을 줄이는 자료입니다. 장면마다 그날 남길 기록과 바로 보낼 문구를 붙였습니다. ○ 칸은 현장 숫자로 채워 쓰세요.

목차

01 잔금 700만 원 앞에서 끊긴 답장
02 세부 견적서 못 받았다는 고객
03 평탄화 했다는 말과 바닥 사진
04 통보 없이 늘어난 도배 3품
05 문틀 찍힘 교체 약속일
06 거실등 고르는 날을 공정표에
07 입주청소 전까지 남은 공사 목록
08 간접등 아래 타일 한 장 단차
09 잔금 전 욕실 줄눈 점검 약속

01

잔금 700만 원 앞에서 끊긴 답장

쟁점

추가금 포함 총액은 약 7600만 원이었습니다.
잔금 700만 원이 남은 상태였습니다.
고객이 올린 하자 사진에 업체 답장이 없었습니다.
댓글 다수는 고친 뒤 잔금을 주라고 했습니다.
계약서 기준부터 보라는 업자 댓글도 있었습니다.

남길 기록

고객이 보낸 하자 사진마다 번호를 붙입니다.
답장은 그날 한 줄이라도 남깁니다.
위치와 조치, 완료 날짜를 표 하나로 관리합니다.
고친 뒤 사진을 같은 표에 넣습니다.

계약서·확인서 문구

보내 주신 하자 ○건을 오늘 접수했습니다.
현장 확인은 ○일 ○시에 하겠습니다.
항목별 조치와 완료일은 표로 보내 드립니다.
완료 사진을 확인하신 뒤 잔금을 요청드리겠습니다.

02

세부 견적서 못 받았다는 고객

쟁점

고객은 세부 견적서를 여러 번 청했지만 못 받았습니다.
왜 7천만 원이 넘었는지 모르겠다고 했습니다.
다른 고객은 고른 젠다이가 시공 날 빠졌다고 했습니다.
업체가 미리 말했다고 하자 따질 길이 없었다고 합니다.

남길 기록

계약 때 공정별 세부 견적서를 문서로 줍니다.
빠지거나 바뀐 항목은 시공 전날 문자로 알립니다.
고객 답장을 받은 뒤 작업합니다.
최종 견적서는 잔금 요청 때 함께 보냅니다.

계약서·확인서 문구

세부 견적서 최종본을 보내 드립니다.
처음 견적에서 빠진 항목은 ○○이고 바뀐 항목은 ○○입니다.
금액 변동은 ○○만 원입니다.
다른 점이 있으면 잔금 전에 말씀해 주세요.

03

평탄화 했다는 말과 바닥 사진

쟁점

고객은 평탄화했다는 설명을 믿지 못했습니다.
문턱 자리와 확장부 요철이 장판 위로 드러났습니다.
다른 집은 확장부 높이 차이가 2.5cm라고 했습니다.
업자 댓글은 1cm 전후 오차는 있다고 했습니다.

남길 기록

바닥재를 깔기 전 확장부에 수평자를 대고 찍습니다.
잰 숫자를 사진에 적어 고객에게 보냅니다.
기존 바닥 높이 차이는 사진으로 미리 구분합니다.
허용 오차는 계약서에 숫자로 적습니다.

계약서·확인서 문구

바닥재를 깔기 전 확장부 측정 사진입니다.
가장 큰 차이는 ○○cm입니다.
기존 바닥 높이 차이는 이번 공사 범위에 없습니다.
장판은 바닥 요철이 비칠 수 있어 미리 알려 드립니다.
이대로 진행할지 답장 부탁드립니다.

04

통보 없이 늘어난 도배 3품

쟁점

도배 팀은 현장을 보고 3품을 더 넣었습니다.
고객은 기존 계약보다 약 100만 원을 더 냈습니다.
중간에 가 보니 두 명만 일하고 있었다고 합니다.
댓글은 협의 없는 추가금을 문제 삼았습니다.

남길 기록

작업 전 현장을 보고 벽 상태를 사진으로 남깁니다.
추가 품이 필요하면 사유 사진을 먼저 보냅니다.
금액 동의 문자를 받은 뒤 사람을 넣습니다.
날짜별 투입 인원을 작업일지에 적어 보냅니다.

계약서·확인서 문구

오늘 도배 현장 사진을 보내 드립니다.
○○ 때문에 인원이 ○명 더 필요합니다.
추가 금액은 ○○만 원입니다.
동의 답장을 주시면 그때 인원을 넣겠습니다.
실제 투입 인원은 작업일지로 보내 드립니다.

05

문틀 찍힘 교체 약속일

쟁점

고객은 문틀을 달자마자 찍힘을 보고 교체를 청했습니다.
사진을 많이 보냈지만 끝내 교체되지 않았다고 했습니다.
계약 기간 안에 마무리도 안 됐습니다.
댓글에는 잔금을 쥐고 있으라는 말이 여럿 나왔습니다.
잔금을 냈는지는 글에 나오지 않습니다.

남길 기록

문틀을 단 날 문틀 사진을 찍어 둡니다.
고객이 보낸 찍힘 사진에 받은 날짜를 적습니다.
교체 약속일을 문자로 보내 남깁니다.
약속일을 넘기면 새 날짜를 알리고 잔금 요청을 미룹니다.

계약서·확인서 문구

문틀 찍힘 ○곳을 사진으로 확인했습니다.
○일까지 교체하겠습니다.
늦어지면 전날까지 새 날짜를 알려 드리겠습니다.
교체 사진을 보내 드린 뒤 잔금을 요청드리겠습니다.

06

거실등 고르는 날을 공정표에

쟁점

고객은 공사 첫 주부터 거실등 디자인을 물었습니다.
업체는 마감 때 정해도 된다고 답했습니다.
가 보니 고객이 피하려던 네모등이 달려 있었습니다.
고객은 해결 전엔 잔금을 안 주겠다고 했습니다.

남길 기록

조명 모델과 위치는 전기 배선 전에 받습니다.
공정표에 거실등 결정 날짜를 적습니다.
천장이 콘크리트면 고를 등이 좁다고 미리 알립니다.
설치 전날 달 등 사진을 보내 확인받습니다.

계약서·확인서 문구

거실등은 배선 전인 ○일까지 정해 주세요.
이 집 천장은 ○○라 도배 뒤에는 등 위치를 바꾸기 어렵습니다.
정하신 등 사진으로 확인 답장을 받겠습니다.
답장이 없으면 달기 전에 다시 여쭙겠습니다.

07

입주청소 전까지 남은 공사 목록

쟁점

고객은 입주청소 날까지 공사가 안 끝났다고 했습니다.
손잡이와 필름, 화장대가 남은 상태였습니다.
다른 집은 짐이 들어온 뒤 실링팬 작업을 잡았습니다.
먼지 걱정에 공사 지연까지 겹쳐 믿음이 깨졌습니다.

남길 기록

입주 ○일 전에 남은 공사 목록을 보냅니다.
항목마다 담당자와 완료 날짜를 적습니다.
먼지 나는 작업은 입주청소 앞으로 잡습니다.
목록을 다 지운 날을 잔금 요청일로 잡습니다.

계약서·확인서 문구

입주청소 전 남은 공사 목록입니다.
○○와 ○○는 ○일까지 마칩니다.
먼지가 나는 작업은 청소 전으로 잡았습니다.
목록을 다 마치면 사진과 함께 잔금을
요청드리겠습니다.

08

간접등 아래 타일 한 장 단차

쟁점

고객은 욕실 타일 한 장이 들린 것을 바로 봤습니다.
업체는 어느 타일을 써도 같다고 답했습니다.
고객은 예민한 사람 취급을 받았다고 했습니다.
댓글은 타일 휨과 시공 탓으로 갈렸습니다.
못 고치면 잔금에서 시공비를 빼라는 댓글도 있었습니다.
결국 두 장을 떼고 다시 붙였다고 합니다.

남길 기록

간접등이 있는 벽은 타일 고를 때 따로 표시합니다.
타일 휨이 눈에 띌 수 있다고 미리 씁니다.
조명을 단 뒤 같이 켜 보고 사진을 찍습니다.
보수 확인 전엔 잔금 요청을 안 한다고 인계 문서에 씁니다.

계약서·확인서 문구

욕실 간접등을 켠 사진을 보내 드립니다.
빛이 벽을 타면 타일 높이 차이가 더 보입니다.
거슬리는 자리는 잔금 요청 전에 같이 보고 표시해 주세요.
표시한 타일은 ○일까지 보수하고 사진을 보내 드리겠습니다.
타일 ○장은 보수용으로 남겨 두었습니다.

09

잔금 전 욕실 줄눈 점검 약속

쟁점

고객은 입주 5일 차에도 잔금을 안 낸 상태였습니다.
시멘트 자국과 줄눈 색 차이가 눈에 띈다고 했습니다.
닦으면 된다는 댓글과 마감이 거칠다는 댓글로
나뉘었습니다.
떨어진 줄눈을 와서 채워 준다는 업체 얘기도 나왔습니다.

남길 기록

줄눈을 닦은 뒤 벽과 바닥을 밝을 때 찍습니다.
줄눈 재료와 색 변화 안내를 인계 문서에 적습니다.
줄눈이 떨어질 때 누가 채우는지 미리 씁니다.
잔금 요청 전 고객과 욕실을 같이 봅니다.

계약서·확인서 문구

욕실 마감 사진을 보내 드립니다.
줄눈 재료는 ○○입니다.
마른 뒤 색이 조금 달라 보일 수 있습니다.
떨어진 줄눈은 ○개월 안에 다시 채워 드립니다.
시멘트 자국은 잔금 전에 같이 보고 닦겠습니다.
볼 날짜를 알려 주세요.

예시 문구이며 법률 자문이 아닙니다. 계약 전 전문가 확인을 권합니다.