업체용 자료 P3

# 계약 따는 상담·견적 키트

## 고객이 남의 턴키 실패담에서 배운 것

이번 주 고객 글은 계약 뒤에 틀어진 이야기가 많았습니다. 다음 고객은 이런 글을 읽고 업체를 고릅니다. 상담 때 그 불안을 먼저 짚으면 계약률이 오릅니다. 섹션마다 고객이 본 것, 떠난 이유, 그대로 쓰는 문장을 담았습니다.

### 목차

01 말로 받은 요청은 그날 문자로
02 3D 시안에 실측 천장 높이 넣기
03 조명 도면에 가구 폭 겹쳐 주기
04 견적서에 이번에 안 하는 곳 칸
05 싸다는 말보다 바닥 작업 순서
06 TV 높이부터 묻고 콘센트 찍기
07 지금 아니면 못 하는 공사부터
08 구조 탓하는 고객에게 배치안 둘
09 마감일과 하자 답변 기한 적기

01

# 말로 받은 요청은 그날 문자로

**고객이 비교하는 것**

요청이 기록으로 남는지 봅니다.
한 고객은 상부장 끝 칸을 빼 달라고 말로만 전했습니다.
가구 직전에 다시 묻자 타일 마감 때문에 안 된다는 답이 왔습니다.

**이탈 이유**

업체는 말로만 전해 들어서 빠졌다고 했습니다.
계약서나 문자로 남겼으면 기록이 있었을 거라고 했습니다.
고객은 큰돈을 받으면서 왜 못 챙기냐고 했습니다.
공사 내내 직접 챙겼다는 고객도 있었습니다.

**상담·견적서 문구**

오늘 말씀하신 요청은 저녁에 문자로 정리해 드릴게요.
상부장 칸 빼기처럼 바뀐 내용도 그날 바로 적습니다.
가구 발주 전에 이 목록을 한 번 더 확인받겠습니다.

02

# 3D 시안에 실측 천장 높이 넣기

**고객이 비교하는 것**

레퍼런스 사진과 업체 3D를 나란히 놓고 봅니다.
3D 미팅도 고객이 요청해서 열렸습니다.
천장이 낮다는 말은 들었지만 어느 정도인지는
몰랐습니다.

**이탈 이유**

현장에선 욕실장이 천장에 붙어 달렸습니다.
구멍 때문에 4센티까지만 내릴 수 있었습니다.
고객은 엉성한 3D를 본 게 독이었다고 했습니다.
자기가 안 챙기면 다 흘려버린다는 불만도 남겼습니다.

**상담·견적서 문구**

3D에는 실측한 천장 높이 ○○cm를 넣었어요.
그래서 욕실장이 보내 주신 사진보다 위로 붙습니다.
장을 한 치수 작게 하는 안도 같이 보여 드릴게요.

03

# 조명 도면에 가구 폭 겹쳐 주기

**고객이 비교하는 것**

조명 설계도와 실제 등 자리를 맞춰 봅니다.
맞춤 가구가 들어온 날 문제가 보였습니다.
냉장고장 위 등이 한쪽으로 쏠려 있었습니다.

**이탈 이유**

옮기려면 도배를 뜯어야 한다는 답을 들었습니다.
업체는 재시공 비용을 반반 내자고 했습니다.
댓글은 구멍을 막고 다시 하기보다 왼쪽에 등을 한두 개 더 다는 안이 많았습니다.

**상담·견적서 문구**

조명 도면에 냉장고장 폭을 겹쳐 그려 드릴게요.
등 간격은 가구 중앙 기준 ○○cm입니다.
도배 전에 천장에 자리를 표시하고 사진으로 확인받겠습니다.

04

# 견적서에 이번에 안 하는 곳 칸

**고객이 비교하는 것**

견적에 없는 곳도 업체가 알아서 챙긴다고 믿습니다.
싱크대를 그냥 쓰려던 고객이 있었습니다.
그 벽이 공정에서 빠진 줄은 몰랐습니다.

**이탈 이유**

합판 벽을 3주 넘게 보고도 말을 못 했습니다.
업체도 추가금 때문에 말을 아꼈다고 고객은 짐작했습니다.
샷시 때문에 뗀 그물망이 아예 사라진 현장도 있었습니다.
그 고객은 비용을 또 내야 하냐고 물었습니다.

**상담·견적서 문구**

이번 견적에서 빠진 곳은 ○○과 ○○입니다.
뜯고 나서 손볼 곳이 보이면 그날 사진과 금액을 먼저 보내 드릴게요.
작업하며 떼는 그물망 같은 부속은 다시 달지 지금 정해요.

05

# 싸다는 말보다 바닥 작업 순서

**고객이 비교하는 것**

원가시공을 내세운 홍보를 보고 골랐습니다.
평탄화 뒤에 장판을 깐다는 설명도 들었습니다.

**이탈 이유**

입주해 보니 확장부와 문턱 자리가 울퉁불퉁했습니다.
장판은 2.2T였습니다.
재시공 요청에 답이 늦자 고객은 긴 후기를
예고했습니다.
고객은 그 홍보가 다 거짓말이었다고 했습니다.

**상담·견적서 문구**

확장부 경계와 문턱 뺀 자리는 수평몰탈로 메웁니다.
굳으면 갈아서 높이를 맞춥니다.
장판 깔기 전에 그 바닥 사진을 보내 드리고
확인받을게요.

06

# TV 높이부터 묻고 콘센트 찍기

**고객이 비교하는 것**

콘센트를 생활에 맞춰 달아 주는지 봅니다.
서랍 안 콘센트를 박스로 따로 막아 준 사장님이 있었습니다.
고객은 칭찬 글을 올렸고 디테일이 마음을 산다는 댓글이 이어졌습니다.

**이탈 이유**

고객이 원한 TV 높이는 바닥에서 65cm였습니다.
콘센트가 너무 높게 달려 최대한 낮춰도 75cm였습니다.
고객은 이설할지 그냥 살지 고민했습니다.

**상담·견적서 문구**

TV는 바닥에서 몇 cm 띄우실 건가요?
그 높이에 맞춰 콘센트를 TV 뒤에 숨겨 드릴게요.
화장대 서랍 콘센트도 쓰실 기기를 여쭤 보고 자리를 정해요.

07

# 지금 아니면 못 하는 공사부터

**고객이 비교하는 것**

같은 예산 안에서 항목을 맞바꿉니다.
이사를 한 달 앞둔 고객이 있었습니다.
시스템에어컨 3대와 스탠드에어컨에 장판을 더한 안을 놓고 고민했습니다.

**이탈 이유**

어느 쪽이 나중에 더 아쉬울지 판단하지 못했습니다.
공사 때 하는 쪽이 낫다며 시스템에어컨을 권하는 댓글이 있었습니다.
다른 고객은 바닥은 나중에 못 한다며 결국 바닥을 넣었습니다.

**상담·견적서 문구**

견적을 두 칸으로 나눠 드릴게요.
앞 칸은 지금 공사 때만 되는 것입니다.
뒤 칸은 입주 뒤에도 되는 것입니다.
예산이 모자라면 뒤 칸부터 빼 보세요.

08

# 구조 탓하는 고객에게 배치안 둘

**고객이 비교하는 것**

남의 집 키친핏 사례와 자기 집을 견줍니다.
견적이 7천 넘게 나온 집이었습니다.
화장실 앞 화장대 자리는 폭이 30센치였습니다.

**이탈 이유**

고객은 돈을 들여도 예쁘지 않을 거라며 낙담했습니다.
답을 준 건 배치안이었습니다.
파우더장을 붙박이에 넣거나 드레스룸을 터 화장실을 넓히자는 안이었습니다.
도면까지 그려 준 댓글에 고객은 고마워했습니다.

**상담·견적서 문구**

이 구조로 배치안을 두 장 그려 왔어요.
첫째 안은 지금 벽을 그대로 씁니다.
둘째 안은 드레스룸을 터 화장실을 넓힙니다.
벽을 터도 되는지는 계약 전에 먼저 확인해 드릴게요.

09

# 마감일과 하자 답변 기한 적기

**고객이 비교하는 것**

계약 기간 안에 끝내는지 봅니다.
44평 집을 맡은 사장님이 있었습니다.
4주가 안 돼 끝냈고 하자보수도 챙겨 소개 글을 받았습니다.

**이탈 이유**

다른 고객은 계약 기간이 지나도 마무리가 안 됐습니다.
하자 사진을 보내자 적당히 하라는 답이 왔습니다.
고객은 진상 소리를 들을까 봐 말을 아꼈다고 했습니다.

**상담·견적서 문구**

마감일은 계약서에 날짜로 적겠습니다.
하자는 사진으로 보내 주시면 ○일 안에 방문 날짜를 답드려요.
입주 전날까지 남은 공정 목록도 문자로 드릴게요.