

업체용 자료 P2

추가 옵션 제안 리스트

고객이 공사 끝나고 '할걸' 한 10가지

공사가 끝난 뒤 고객이 '그때 할걸' 하고 아쉬워한 옵션 10가지를 모았습니다. 섹션마다 언제까지 정해야 하는지와 그대로 보낼 제안 문구를 담았습니다. 계약과 공정 회의 때 꺼내 쓰시면 객단가를 올리고 재시공도 줄일 수 있습니다.

목차

- 01 샷시 교체 — 공사 때 묶어서 제안
- 02 새시 모헤어·손잡이 — 필름 전에
- 03 베란다·욕실 타일 크기 맞추기
- 04 욕조 빼면 샤워 수전 높이부터
- 05 욕실 바닥 줄눈 — 입주 전 제안
- 06 콘센트 위치 — 도배 전에 다시
- 07 2인치 다운라이트 — 천장 마감 전
- 08 멀쩡한 마루도 교체 상담하기
- 09 세탁실 문 폭 — 가전 치수 먼저
- 10 중문·파티션 유리 — 백유리 옵션

01

샷시 교체 — 공사 때 묶어서 제안

고객이 아쉬워한 것

겉이 멀쩡해 샷시를 살린 집이 있었습니다.
안쪽 창에 시트지만 붙였는데 첫 겨울에 후회했습니다.
외풍과 세탁실 소음이 방까지 넘어왔다고 합니다.

어느 공정 전에

철거 전 계약 단계에서 정합니다.
도배와 필름이 끝난 뒤 바꾸면 보양과 청소를 두 번 합니다.
창을 나누는 모양도 발주 전에 확정합니다.

제안 문구

샷시는 겉보다 겨울 외풍과 소음을 먼저 보셔야 해요.
살렸다가 결국 다시 바꾼 집도 있습니다.
지금 하면 보양과 철거가 한 번에 끝납니다.
샷시 견적을 따로 뽑아 드릴까요?

업자 쪽 이득

나중에 따로 바꾼 집은 약 200만원이 더 들었습니다.
고객은 다음엔 무조건 공사 때 하겠다고 했습니다.
가운데 고정창 같은 선택은 차액이 작아 함께 권하기 쉽습니다.

02

새시 모헤어·손잡이 — 필름 전에

고객이 아쉬워한 것

새시는 살리고 흰색 필름만 씌운 집이 있었습니다.
필름 뒤로 낡은 손잡이와 문걸이가 더 눈에 띄었습니다.
새시 모헤어는 필름 뒤라 교체가 비싸졌다고 합니다.

어느 공정 전에

새시 필름 시공 전에 정합니다.
공정표에 모헤어 교체를 필름 바로 앞에 넣습니다.
필름 뒤에는 말을 업체가 드물고 비용도 커집니다.

제안 문구

새시를 살리시면 모헤어부터 보셔야 해요.
필름 전에 손잡이와 같이 바꾸는 집이 많습니다.
필름 뒤에는 말을 업체가 드물고 비용이 커져요.
창 개수를 세서 견적에 한 줄 넣어 드릴까요?

업자 쪽 이득

낡은 집은 손잡이 교체에 33만원을 썼습니다.
문걸이까지 함께 바꾼 금액입니다.
안 바꿨으면 후회할 뻔했다고 만족했습니다.
방충망을 미세먼지망으로 바꾸는 데는 60만원이 들었습니다.

03

베란다·욕실 타일 크기 맞추기

고객이 아쉬워한 것

베란다만 작은 타일로 깔아 후회한 집이 있습니다.
욕실과 같은 600각으로 맞출 걸 그랬다고 합니다.
벽 끝이 잘게 쪼개져 1200각을 아쉬워한 글도 있었습니다.

어느 공정 전에

타일 발주 전에 정합니다.
나누기 도면도 이때 고객에게 보여 줍니다.
붙인 뒤에는 깨고 다시 해야 합니다.

제안 문구

베란다도 욕실과 같은 크기로 맞추는 분이 많아요.
줄눈이 줄어 먼지가 덜 보입니다.
벽 끝 타일이 어떻게 잘리는지 도면으로 먼저 보여 드릴게요.
자재 차액만 따로 적어 드릴까요?

업자 쪽 이득

고객은 큰 타일과의 차액이 크지 않았다고 느꼈습니다.
인건비가 같다는 걸 알면 업그레이드를 쉽게 고릅니다.
자재 단가가 오른 만큼 공사 금액도 커집니다.

04

욕조 빼면 샤워 수전 높이부터

고객이 아쉬워한 것

욕조를 빼고 파티션을 넣기로 한 집이 있었습니다.
샤워 수전이 욕조 높이에 그대로 남았습니다.
고객은 당연히 올려 줄 줄 알고 말을 안 했다고 합니다.

어느 공정 전에

설비 배관과 방수 전에 정합니다.
타일을 붙인 뒤 옮기면 배관과 방수를 다시 해야 합니다.
매립 수전을 넣을지도 이때 정합니다.

제안 문구

욕조를 빼시면 샤워 수전 높이를 새로 잡아야 해요.
그대로 두면 지금 높이에서 샤워하셔야 합니다.
매립 수전도 이때 같이 정하시면 됩니다.
이설 비용을 견적에 넣어 드릴까요?

업자 쪽 이득

수전 이설은 설비 견적이 따로 붙는 항목입니다.
견적서에 없으면 고객은 해 줄 거라 믿고 다툼이 됩니다.
미리 제안하면 금액이 오르고 재시공도 막습니다.

05

욕실 바닥 줄눈 — 입주 전 제안

고객이 아쉬워한 것

바닥 줄눈을 꼭 하라는 권유를 받은 집이 있습니다.
고객은 줄눈 없이 살아와서 망설였습니다.
재료를 무엇으로 할지 몰라 결정을 미뤘습니다.

어느 공정 전에

타일과 실리콘이 끝나고 입주 청소 전에 합니다.
입주 뒤에 하면 욕실을 비우고 다시 와야 합니다.

제안 문구

바닥 줄눈은 입주 전에 하시는 게 편해요.
살면서 하면 욕실을 하루씩 못 쓰십니다.
재료 두 가지를 바닥에 두 줄씩 놓아 비교해 드릴게요.
보시고 고르시겠어요?

업자 쪽 이득

지방 고객이 알아본 폴리 줄눈은 30 수준이었습니다.
케라폭시는 60 수준이었습니다.
두 재료를 나란히 시공해 보여 준 현장이 있습니다.
고객은 그 자리에서 추천 재료를 골랐습니다.

06

콘센트 위치 — 도배 전에 다시

고객이 아쉬워한 것

에어컨 자리에 콘센트를 안 만든 집이 있었습니다.
선이 벽 밖으로 드러나 고객이 크게 속상해했습니다.
현관 신발장에 청소기 콘센트가 없어 불편하다는 글도 있습니다.

어느 공정 전에

전기 배선과 목공 전에 정합니다.
도배가 끝나면 선을 숨길 길이 없습니다.
아일랜드 인덕션 배선도 이때 확인합니다.

제안 문구

콘센트는 가구와 가전 자리를 정한 뒤 다시 잡을게요.
에어컨 자리와 신발장 안에 하나씩 더 두는 집이 많습니다.
도면에 표시해 보내 드릴 테니 확인해 주시겠어요?

업자 쪽 이득

콘센트 증설은 자리마다 추가로 받는 항목입니다.
한 고객은 인덕션과 식세기, 후드 자리를 증설 목록에
넣었습니다.
빠지면 마감 날 불만과 재방문으로 돌아옵니다.

07

2인치 다운라이트 — 천장 마감 전

고객이 아쉬워한 것

2인치 다운라이트를 못 해 아쉬워한 고객이 있습니다.
업체가 꺼려서 큰 것으로 달았다고 합니다.
그 고객은 지금이라도 추가하려고 합니다.
원했는데 업체 두 곳이 말렸다는 글도 있었습니다.

어느 공정 전에

천장 타공과 도배 전에 정합니다.
구멍 크기가 정해지면 바꾸기 어렵습니다.
우물천장 간접등 줄 수도 이때 같이 정합니다.

제안 문구

요즘은 2인치 확산형으로 하시는 분이 많아요.
불을 켜올 때도 천장이 깔끔합니다.
거실 크기에 맞춰 개수와 색온도를 적어 드릴까요?

업자 쪽 이득

2인치로 바꾸면 개당 추가금이 붙습니다.
한 곳은 개당 5천원을 더 붙였습니다.
까다롭다고 거절하는 업체가 많아 해 주는 곳에 칭찬이 몰렸습니다.

08

멀쩡한 마루도 교체 상담하기

고객이 아쉬워한 것

9년차 마루를 두고 며칠을 고민한 고객이 있습니다.
색이 노라서 아쉬웠지만 최소 500만원 견적이 나왔습니다.
결국 공사 때 바닥까지 하기로 했습니다.

어느 공정 전에

철거 범위를 정하는 계약 단계에서 정합니다.
문과 몰딩 필름 색을 고르기 전에 끝냅니다.
살면서 바닥을 바꾸려면 짐을 모두 빼야 합니다.

제안 문구

바닥은 지금 상태로 쓰셔도 됩니다.
다만 문과 필름 색을 바꾸시면 바닥 톤이 될 수 있어요.
살면서는 짐을 다 빼야 해서 다시 하기 어렵습니다.
교체와 보양 두 안의 금액을 나란히 보여 드릴까요?

업자 쪽 이득

바닥을 안 하면 보양비가 따로 붙습니다.
한 고객은 보양비로 40만원을 안내받았습니다.
찍힘에 강한 마루를 고른 고객은 크게 만족했습니다.
공구가 떨어져도 티가 안 난다고 합니다.

09

세탁실 문 폭 — 가전 치수 먼저

고객이 아쉬워한 것

원하던 세탁기를 못 들인 집이 있습니다.

세탁실 문이 1센티 좁았습니다.

고객은 지금도 아쉬워합니다.

세탁기가 정면에 보여 문을 달지 고민한 글도 있었습니다.

어느 공정 전에

문틀 발주와 목공 전에 정합니다.

들일 가전 모델의 폭과 깊이를 이때 받습니다.

제안 문구

세탁실에 들일 가전 모델명을 알려 주시겠어요?

문 폭을 거기에 맞춰 발주하겠습니다.

터닝도어가 허전하면 히든도어로 벽과 맞추는 방법도 있습니다.

업자 쪽 이득

보조주방 문을 히든도어로 올린 고객이 있습니다.

터닝도어가 허전해 보였다고 합니다.

치수를 먼저 묻는 업체는 문 재시공을 막습니다.

가전이 안 들어가는 일은 두고두고 아쉬움으로 남습니다.

10

중문·파티션 유리 — 백유리 옵션

고객이 아쉬워한 것

파티션 모루유리에 초록빛이 돌았습니다.
시공을 마친 뒤에야 알았다고 합니다.
고객은 흰 유리만 있는 줄 알았다고 합니다.
다시 해 달라기도 어렵다며 아쉬워했습니다.

어느 공정 전에

중문과 파티션 유리 발주 전에 정합니다.
유리는 맞춰 주문하는 자재라 들어온 뒤엔 바꾸기 어렵습니다.

제안 문구

일반 유리는 옆에서 보면 초록빛이 조금 돌아요.
맑은 흰색을 원하시면 저철분 유리로 바꿀 수 있습니다.
샘플 사진을 보내 드릴 테니 골라 주시겠어요?

업자 쪽 이득

백유리를 추가 옵션으로 둔 중문 견적이 있습니다.
추가 금액은 5만원이었습니다.
좁은 현관에 투명 유리 중문을 단 고객은 잘한 선택이라고 했습니다.
미리 고르게 하면 금액이 오르고 재시공 요구를 막습니다.