

업체용 자료 E

계약서 특약 예시 문구

분쟁 글에서 뽑은 특약 9줄

최근 두 달 분쟁 글에서 계약서에 한 줄만 있었어도 덜 다뤘을
쟁점을 골랐습니다. 특약 예시 문구는 ○○ 빈칸만 채워 계약서
특약란에 옮기시면 됩니다. 실제 계약에 넣기 전에는 전문가
확인을 거치세요.

목차

- 01 잔금 일부는 보수 확인 뒤 지급
- 02 준공 점검일과 하자 목록 확정
- 03 완료일과 미완료 항목 일정
- 04 변경·추가 공사 금액 합의
- 05 철거 뒤 숨은 문제 발견 시
- 06 공사 중 아랫집 누수 처리
- 07 자재 품명·규격 별지 표기
- 08 공정 업체 달라도 창구는 하나
- 09 가구 아래·안쪽 마감 범위

01

잔금 일부는 보수 확인 뒤 지급

쟁점

잔금 직전 마감 불량을 본 고객이 지급을 미룹니다.
흰 가벽을 실리콘으로만 메우겠다는 말에 더 못 믿게 됩니다.

특약 예시 문구

잔금 중 ○○%는 보수 확인 뒤 지급합니다.
보수할 곳과 방법은 준공 점검표에 항목별로 적습니다.
나머지 잔금은 준공 점검일에 지급합니다.

왜 필요한가

남길 금액이 없으면 잔금 전체가 멈춥니다.
보수 방법을 미리 적으면 댄질 보수 시비도 줄어듭니다.

02

준공 점검일과 하자 목록 확정

쟁점

하자가 입주 뒤 하나씩 따로 올라옵니다.
샷시 찍힘을 입주청소 직원이 찾아낸 일도 있었습니다.
업자가 그만하라고 하면서 감정 싸움이 됩니다.

특약 예시 문구

준공 점검은 ○○월 ○○일에 고객과 함께 합니다.
그날 적은 하자 목록은 ○○일 안에 보수합니다.
이후 발견한 하자는 별도 목록으로 받아 처리합니다.

왜 필요한가

점검일이 정해지면 요청이 한 번에 모입니다.
목록과 기한이 있으면 양쪽 모두 끝이 보입니다.

03

완료일과 미완료 항목 일정

쟁점

입주일인데 장이나 중문이 덜 끝난 채 남습니다.
자재가 아직이라는 설명만 듣고 날짜는 못 받습니다.

특약 예시 문구

공사 완료일은 ○○월 ○○일로 합니다.
늦어지는 항목은 사유와 새 완료일을 문자로 알립니다.
입주 뒤 남은 작업은 날짜를 정해 한 번에 마칩니다.

왜 필요한가

날짜 없는 '알아보고 연락드릴게요'가 불신을 키웁니다.
입주 뒤 연락이 끊기면 고객은 환불 얘기부터 꺼냅니다.

04

변경·추가 공사 금액 합의

쟁점

공사 중 바꿀 때마다 인건비와 자재비가 붙습니다.
왜 그 금액인지 설명이 없으면 바가지로 받아들입니다.

특약 예시 문구

추가 공사는 착수 전에 금액을 문자로 드립니다.
자재비와 인건비를 나눠 적습니다.
고객이 동의 답장을 보낸 뒤 시작합니다.

왜 필요한가

몰딩 종류만 바꿨는데 큰 추가금이 붙었습니다.
고객은 인터넷 자재값과 바로 비교합니다.
나눠 적은 금액이 있어야 설명이 됩니다.

05

철거 뒤 숨은 문제 발견 시

쟁점

철거하다 배관 손상이나 예전 누수 흔적이 나옵니다.
욕조 배관 문제를 방수 뒤에야 알린 일도 있었습니다.

특약 예시 문구

철거 뒤 숨은 문제가 나오면 그날 사진으로 알립니다.
대안과 추가 비용, 바뀌는 일정을 함께 드립니다.
고객이 고른 뒤 다음 공정으로 넘어갑니다.

왜 필요한가

알리지 않고 진행하면 되돌리는 비용이 커집니다.
고객은 비용보다 늦게 들은 것에 더 화를 냅니다.

06

공사 중 아랫집 누수 처리

쟁점

욕실 공사 중 아랫집에 물이 샀습니다.
업자는 원래 있던 누수라며 매도자 쪽으로 넘겼습니다.

특약 예시 문구

공사 중 아랫집 누수는 업체가 먼저 확인합니다.
원인이 다투어지면 누수탐지 업체 의견을 따릅니다.
복구 비용은 원인이 된 쪽이 부담합니다.

왜 필요한가

원인 확인 순서가 없으면 책임 떠넘기기로 보입니다.
신뢰가 무너진 고객은 모든 통화를 녹음하자고 합니다.

07

자재 품명·규격 별지 표기

쟁점

계약과 다른 브랜드 봉투를 보고 고객이 놀랐습니다.
요청한 등 크기보다 큰 구멍을 뚫은 일도 있었습니다.

특약 예시 문구

주요 자재는 브랜드와 품명, 규격을 별지에 적습니다.
바꿀 때는 이유와 금액 차이를 알리고 동의를 받습니다.
작업용 봉투는 자재와 무관하다고 미리 안내합니다.

왜 필요한가

품명이 적혀 있으면 박스 라벨로 바로 보여 줍니다.
조명 크기 같은 작은 규격도 적어야 재시공을 막습니다.

08

공정 업체 달라도 창구는 하나

쟁점

천장 칼집을 두고 도배와 조명이 서로 다툰습니다.
가구 쪽은 시트 작업을 시공사와 얘기하라고 했습니다.

특약 예시 문구

하도급 공정의 하자도 계약 업체가 접수해 처리합니다.
어느 공정 탓인지는 업체끼리 정리합니다.
고객에게는 처리 일정만 알립니다.

왜 필요한가

고객은 누가 했는지 가릴 방법이 없습니다.
중간에 끼면 계약한 업체 전체를 원망합니다.

09

가구 아래·안쪽 마감 범위

쟁점

아일랜드 아래 바닥재를 빼고 실리콘으로 둘렀습니다.
냉장고장 뒤 빈 공간과 서랍 안쪽 높이로도 다뤘습니다.

특약 예시 문구

가구 아래 바닥 마감 여부를 도면에 표시합니다.
수납장은 겉 치수와 안쪽 쓰는 치수를 함께 적습니다.
고객 확인을 받은 뒤 발주합니다.

왜 필요한가

공정 순서가 바뀌면 빠지는 곳이 생깁니다.
미리 적어 두면 과한 요구인지 누락인지 바로 가려집니다.

예시 문구이며 법률 자문이 아닙니다. 계약 전 전문가 확인을 권합니다.